ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2020 
за 2017 рік
Робочий проект «Реконструкція дитячого садка на 280 місць під дитячий садок на 120 місць та спальний корпус на 80 місць для дівчаток школи –  інтернату в селищі Гвіздець Коломийського району  Івано-Франківської області»

Загальна вартість проекту  23957,138тис.грн. 

	Номер та найменування цілі стратегії
	Один або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту
	Назва проектів  регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку
	Територіальна спрямованість проектів (назва району,декілька районів,частина району)
	Строк реалізації проекту
	Джерела фінансування у звітному періоді
	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді
	Сума вибраних коштів у звітному періоді
	Сума вибраних коштів з початку реалізації
	Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів
	Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)
	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)

	
	
	
	
	Плановий
	фактичний
	
	З початку реалізації проекту


	За звітний період


	Планова
	Фактична
	Планова
	фактична
	Найменування індикатора (показника)
	Одиниця виміру


	Прогнозоване значення
	Фактичне значення


	Відхилення (+/-)


	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20


Замовник -  департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури  облдержадміністрації

	1
	2
	3
	4
	5

	20 Проектні пропозиції щодо реалізації проектів соціального спрямування у 2015-2017 роках ( Впорядкування мережі дошкільних навчальних закладі, навчально-виховного процесу дітей забезпечення доступної  до дошкільної  освіти дітей)
	Реалізація плану заходів програми соціально-економічного

та культурного розвитку Коломийського

району на 2017 рік
	Робочий проект «Реконструкція дитячого садка на 280 місць під дитячий садок на 120 місць та спальний корпус на 80 місць для дівчаток школи – інтернату в селищі Гвіздець Коломийського району  Івано-Франківської області
	селище Гвіздець
	січень 1997 – грудень 2020


	6
	7
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	9
	10
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	В стадії реаліз.
	Державний, обласний, районний, селищний
	*
	*
	23957,138
	*
	23957,138
	*


	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	к-стю місць у дитячому садку  та спальному корпусі   


	Кількість дітей у дитячому садку

    
	120 дітей у ДНЗ та спальний  корпус на
80 дітей
	0


	0
	80%

Будівництво розпочато  у 1997році, вимуровано та накрито. Необхідно провести внутрішньо-ремонтні роботи.
Проектно-кошторисна документацііяа пройшла комплексну державну експертизу та затверджена в установленому порядку. (Проект затверджений 30 серпня  2013 року №84-пр, висновок комплексної державної експертизи від 30.05.2012 № 09-00825-12).

	*                           


* - інформація знаходиться у замовника будівництва
Начальник відділу соціально-економічного розвитку, 

житлово-комунального господарства, будівництва

та інфраструктури управління економіки

райдержадміністрації                                                                                                                                                                            Олександр Панченко
ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2020                 за 2017 рік
Робочий проект «Реконструкція частини нежитлової будівлі (приміщення старої школи) по вул. Грушевського, 61а

в с. Лісний Хлібичин Коломийського району Івано-Франківської області»

Загальна вартість проекту   7014,132тис.грн.

Замовник -  департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури  облдержадміністрації
	Номер та найменування цілі стратегії
	Один або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту
	Назва проектів  регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку
	Територіальна спрямованість проектів (назва району,декілька районів,частина району)
	Строк реалізації проекту
	Джерела фінансування у звітному періоді
	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді
	Сума вибраних коштів у звітному періоді
	Сума вибраних коштів з початку реалізації
	Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів
	Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)
	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)

	
	
	
	
	Плановий
	фактичний
	
	З початку реалізації проекту


	За звітний період


	Планова
	Фактична
	Планова
	фактична
	Найменування індикатора (показника)
	Одиниця виміру


	Прогнозоване значення
	Фактичне значення


	Відхилення (+/-)
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	4
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	8
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	11
	12
	13
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	15
	16
	17
	18
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	20
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	20 Проектні пропозиції щодо реалізації проектів соціального спрямування у 2015-2017 роках (Впорядкування мережі дошкільних навчальних закладі, навчально-виховного процесу дітей забезпечення доступної  до дошкільної  освіти дітей)
	Реалізація плану заходів програми соціально-економічного

та культурного розвитку Коломийського

району на 2017 рік


	Реконструкція частини нежитлової будівлі (приміщення старої школи) по вул. Грушевського, 61а

в с. Лісний Хлібичин Коломийського району Івано-Франківської області»


	  с.Лісний Хлібичин  та прилеглі села
	січень 2013 – грудень 2017
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	2017 рік
	держбюджет, обласний,
районний,

сільський бюджет 
	3459,177  тис. грн.
	*
	*
	*
	3459,177   тис. грн.
	3459,177  тис. грн.
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	20

	к-сть місць у дитячому садку – 2 шгрупи по 25 дітей  
	Кількість дітей
	50
	0
	· 0
	80 %.

Зроблено внутрішні роботи, опалення,вікна,двері,система вентиляції,підвісні стелі (гіпсо-картон), мережа каналізації та водопостачання.
	Для завершення робіт потреба в коштах становить 3554,955 тис..грн


*- інформація знаходиться у замовника будівництва
Начальник відділу соціально-економічного розвитку, 

житлово-комунального господарства, будівництва

та інфраструктури управління економіки

райдержадміністрації                                                                                                                                                                       Олександр Панченко
ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2020                  за  2017 рік
Робочий проект "Поліклініка в   м. Коломия Івано-Франківської області І черга будівництва"

Загальна вартість проекту з початку реалізації проекту  - 37,4 млн.грн., у 2016 році – 14, 9 млн.грн.    
18.08.2011 року   №45     з ТзОВ «Стандарт-ІФ »
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладання і номер)

	Номер та найменування цілі стратегії
	Один або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту
	Назва проектів  регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку
	Територіальна спрямованість проектів (назва району,декілька районів,частина району)
	Строк реалізації проекту
	Джерела фінансування у звітному періоді
	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді
	Сума вибраних коштів у звітному періоді
	Сума вибраних коштів з початку реалізації
	Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів
	Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)
	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)

	
	
	
	
	Плановий
	фактичний
	
	З початку реалізації проекту


	За звітний період


	Планова
	Фактична
	Планова
	фактична
	Найменування індикатора (показника)
	Одиниця виміру


	Прогнозоване значення
	Фактичне значення


	Відхилення (+/-)


	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20


Замовник - Коломийська районна державна адміністрація
	                    1
	2
	3
	4
	5

	21
Проектні пропозиції щодо реалізації проектів соціального спрямування у 2015-2017 роках (Впорядкування мережі медичних закладів Коломийського району та 

м. Коломия, забезпечення доступу населення до якісної медичної допомоги згідно існуючих сучасних вимог)
	Реалізація плану заходів програми соціально-економічного

та культурного розвитку Коломийського

району на 2017 рік


	Робочий проект «Поліклініка в м.Коломиї Івано-Франківської області І черга будівництва»
	Поліклініка є базовою для 3  районів Івано-Франківської області: Коломийського, Снятинського, Городенківського та м.Коломиї
	2001-2017 роки
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	2001-2017 роки
	держбюджет, районний, міський бюджет
	37,4 млн.грн.
	у 2016 році – 14,9 млн.грн.
	завершено
	завершено
	37,4 млн.грн.
	37,4 млн.грн.
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	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Кількість відвідувань за зміну
	осіб
	850
	850
	100%
	Роботи по об’єкту «Поліклініка в м.Коломиї Івано-Франківської області І черга будівництва» розпочаті  у 2001 році. Всього за весь період будівництва поліклініки освоєно 37,4 млн.грн., в тому числі у 2016 році – 14,9 млн.грн. Офіційне відкриття новозбудованої поліклініки в м.Коломиї Президентом України П.Порошенком відбулося 10.02.2017р.
	Є потреба у закупівлі додаткового мед.обладнання 


Начальник відділу соціально-економічного розвитку, 

житлово-комунального господарства, будівництва

та інфраструктури управління економіки

райдержадміністрації                                                                                                                                                                       Олександр Панченко
ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2020                   за  2017 рік
Робочий проект  «Корегування проекту будівництва загальноосвітньої школи в с.Угорники Коломийського району Івано-Франківської області (І пусковий комплекс»
Загальна вартість проекту   15631,479 тис.грн.  

Замовник -  департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури  облдержадміністрації
	Номер та найменування цілі стратегії
	Один або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту
	Назва проектів  регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку
	Територіальна спрямованість проектів (назва району,декілька районів,частина району)
	Строк реалізації проекту
	Джерела фінансування у звітному періоді
	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді
	Сума вибраних коштів у звітному періоді
	Сума вибраних коштів з початку реалізації
	Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів
	Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)
	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)

	
	
	
	
	Плановий
	фактичний
	
	З початку реалізації проекту


	За звітний період


	Планова
	Фактична
	Планова
	фактична
	Найменування індикатора (показника)
	Одиниця виміру


	Прогнозоване значення
	Фактичне значення


	Відхилення (+/-)
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	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
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	21
Проектні пропозиції щодо реалізації проектів соціального спрямування у 2015-2017 роках ( Впорядкування мережі загально-освітніх навчальних закладів, навчально-виховного процесу учнів, забезпечення доступної середньої  освіти дітей шкільного віку)
	Реалізація плану заходів програми соціально-економічного

та культурного розвитку Коломийського

району на 2017 рік


	«Корегування проекту будівництва загальноосвітньої школи в с.Угорники Коломийського району Івано-Франківської області (І пусковий комплекс»)

	с. Угорники
	червень 2011 – грудень 2020
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	2020 рік
	Кошти державного, обласного, районного та сільського бюджетів
	242,211 тис.грн.
	*
	15389,27  тис.грн.
	*
	242,211  тис.грн.
	242,211  тис.грн.
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	17
	18
	19
	20

	кількість учнівських місць
	учні
	280
	0
	0
	5%

Загальна вартість проекту становить 15631,479 тис.грн. На даний час зроблено  фундамент, частково прокладені стіни  – 242,211 тис.грн.
	Для завершення робіт необхідні кошти в сумі                                  15 389,268 тис.грн

                         


* - інформація знаходиться у замовника будівництва
Начальник відділу соціально-економічного розвитку, 

житлово-комунального господарства, будівництва

та інфраструктури управління економіки

райдержадміністрації                                                                                                                                                                       Олександр Панченко
Департамент економічного

розвитку, промисловості

та інфраструктури  
облдержадміністрації
Направляємо звіт про проведення моніторингу виконання за  2017 рік  Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до                  2020 року по Коломийському району згідно запропонованої форми.

Інформація направлена на електронну адресу: 674@industry.gov.if.ua,                   673@industry.gov.if.ua
Додаток на 4 арк.
Перший заступник голови 

районної державної адміністрації                                                          Нестор Печенюк

Луцак 47430

